

**ПЛАН – ГРАФИК
мероприятий по обеспечению введения федеральных государственных образовательных
стандартов дошкольного образования по МДОУ д/с №4 «Теремок» в 2013 - 2014 году**

Направление деятельности и основные мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный	Ожидаемый результат
1	2	3	4

Организационно-методическое обеспечение введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (далее - ФГОС ДО)

Организация и проведение семинаров и совещаний по вопросам введения ФГОС ДО	установочный семинар до 1 октября 2013 г. в течение года	Заведующий Зам.зав. по ВМР	информированность участников образовательного процесса
Участие в муниципальных, республиканских, совещаниях по вопросам введения ФГОС ДО	по сетевому графику	ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», органы местного самоуправления	информированность участников образовательного процесса

1	2	3	4
Создание сегмента учрежденческой системы мониторинга по повышению квалификации педагогических и руководящих работников МДОУ, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку по программам введения ФГОС ДО	октябрь- ноябрь 2013 г.	Зам.зав. по ВМР	достоверность данных о доле педагогических и руководящих работников МДОУ, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников МДОУ

Нормативное обеспечение введения ФГОС ДО

Разработка и утверждение плана- графика по введению ФГОС ДО	до 15 августа 2013 г.	Заведующий, зам.зав. по ВМР	план-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДО
Проектирование основной образовательной программы дошкольного образования	до 30 декабря 2014 г.	Зам. зав. по ВМР	наличие проекта основной образовательной программы дошкольного образования
Подготовка локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных	до 30 сентября 2013 г.	Заведующий	приведение нормативной базы в соответствие с требованиями ФГОС ДО

1	2	3	4
---	---	---	---

лиц

Кадровое обеспечение перехода на ФГОС ДО

Обеспечение повышения квалификации педагогических и руководящих работников МДОУ	в течение года	Заведующий, зам. зав. по ВМР	сертификаты, удостоверения о повышении квалификации педагогических работников, реализация полученных знаний в практической деятельности
Организация повышения квалификации на учрежденческом уровне	в течение года	Заведующий, зам. зав. по ВМР	материалы семинаров
Обновление должностных инструкций	до 30 сентября 2014 г.	дошкольные образовательные организации	приказ об утверждении и введении в действие ФГОС ДО

Информационное обеспечение перехода на ФГОС ДО

Создание страниц на сайте МДОУ, посвященных введению ФГОС ДО	до 30 декабря 2013 г.	зам. зав. по ВМР	страницы сайта МДОУ
Размещение материалов по вопросам введения ФГОС ДО на сайте МДОУ	своевременно по мере готовности	зам. зав. по ВМР	информация на сайте

1	2	3	4
Информирование родительской общественности о подготовке к введению ФГОС ДО на родительских собраниях	своевременно по мере необходимости	Администрация, воспитатели	протоколы родительских собраний
Изучение общественного мнения	по полугодиям	Заведующий, зам. зав. по ВМР	трансляция опыта работы (отчет об обеспечении внешней оценки деятельности МДОУ)
Обеспечение консультационной поддержки педагогов по вопросам введения ФГОС ДО	постоянно	Заведующий, зам. зав. по ВМР	своевременное выявление затруднений, возникающих при введении ФГОС ДО и их разрешение
Обеспечение публичной отчетности МДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО	своевременно	Администрация	размещение материалов в печати, на сайте МДОУ